

Информация по ЮЗАО по программе капитального ремонта многоквартирных домов в округе в 2015 году

1. В каких домах округа начнется капремонт в 2015 году. По каким адресам? Какие работы планируется провести, и за какие сроки?

В октябре начнутся работы по 20 адресам в ЮЗАО, в которых будут выполняться следующие виды работ:

N п/п	АО	Район	Адрес	2015	2016
1	ЮЗАО	Академический	Кедрова ул. 13 к.1	<ul style="list-style-type: none"> -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) 	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши

2	ЮЗАО	Академический	Профсоюзная ул. 22/10 к.1	<ul style="list-style-type: none"> -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) 	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши
3	ЮЗАО	Академический	Профсоюзная ул. 26/44	<ul style="list-style-type: none"> -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт или замены мусоропровода 	<ul style="list-style-type: none"> -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши
4	ЮЗАО	Академический	Черемушкинская Б. ул. 32 к.2	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) 	<ul style="list-style-type: none"> -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада

5	ЮЗАО	Академический	Шверника ул. 2 к.2	<ul style="list-style-type: none"> - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) 	<ul style="list-style-type: none"> -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши
6	ЮЗАО	Зюзино	Симферопольский бульв. 2	<ul style="list-style-type: none"> -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) 	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши
7	ЮЗАО	Котловка	Ремизова ул. 9	<ul style="list-style-type: none"> -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) 	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада

8	ЮЗАО	Котловка	Черемушкинская Б. ул. 15 к.2	<ul style="list-style-type: none"> -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) 	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши
9	ЮЗАО	Котловка	Черемушкинская Б. ул. 19 к.1	<ul style="list-style-type: none"> -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) 	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши-
10	ЮЗАО	Котловка	Черемушкинская Б. ул. 19 к.5	<ul style="list-style-type: none"> -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) 	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши

11	ЮЗАО	Академический	Кедрова ул. 13 к.2	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) 	<ul style="list-style-type: none"> -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши
12	ЮЗАО	Академический	Профсоюзная ул. 18 к.1	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт или замены мусоропровода 	<ul style="list-style-type: none"> -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт пожарного водопровода - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений

13	ЮЗАО	Академический	Профсоюзная ул. 22/10 к.2	<ul style="list-style-type: none"> -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) 	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши
14	ЮЗАО	Академический	Профсоюзная ул. 24 к.3	<ul style="list-style-type: none"> -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) 	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений

15	ЮЗАО	Академический	Профсоюзная ул. 5/9	<ul style="list-style-type: none"> -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) 	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений
16	ЮЗАО	Академический	Профсоюзная ул. 7/12	<ul style="list-style-type: none"> -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) 	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши

17	ЮЗАО	Котловка	Нагорная ул. 17 к.3	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт или замены мусоропровода 	<ul style="list-style-type: none"> -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт пожарного водопровода - ремонт фасада - ремонт или замены внутреннего водостока - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений
18	ЮЗАО	Котловка	Черемушкинская Б. ул. 19 к.3	<ul style="list-style-type: none"> -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) 	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений

19	ЮЗАО	Котловка	Черемушкинская Б. ул. 25 к.1	<ul style="list-style-type: none"> -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) 	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт фасада
20	ЮЗАО	Академический	Черемушкинский пр. 3 к.2	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт или замены мусоропровода 	<ul style="list-style-type: none"> -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт подвальных помещений

2. Все ли начатые в 2015 году работы планируется заверить в этом году? Или ремонт их продолжится в следующем?

В 2015 году будут выполнены следующие виды работ:

- ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения;
- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы);
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали);
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
- ремонт или замены мусоропровода;

В 2016 году будут выполнены следующие виды работ:

- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки);
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки);
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали);
- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки);
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки);
- ремонт фасада;
- ремонт или замены внутреннего водостока;
- ремонт крыши,
- ремонт подвальных помещений,
- ремонт газоснабжения.

Все ли работы по этим 20 домам планируется заверить в этом году? Или ремонт их продолжится в следующем?

Во всех 20 МКД срок выполнения работ 30.06.2016 года.

В первую очередь будут проведены всесезонные работы, которые не зависят от времени года и погоды. Выполнение работ по ремонту стояков системы отопления возможно по окончании отопительного сезона. Чтобы присутствие рабочих и неудобства, связанные с проведением работ непосредственно в квартирах, были минимальны, работы по ремонту стояков систем водоснабжения и водоотведения привязаны к периоду ремонта стояков отопления и будут проводиться в те же сроки либо близкие к ним.

3. Будут ли работы по капитальному ремонту домов проводиться зимой? Если да, то какие именно и в каких домах?

Да.

- ХВС (стояки, магистраль),
- ГВС (стояки, магистраль),
- Канализация (стояки, выпуски),
- Электроснабжение,
- Ремонт мусоропровода.

4. По каким адресам по ЮЗАО в этом году пройдет замена лифтов? И когда эти работы будут завершены?

№п/п	Административный округ	район	Адрес многоквартирного дома	Подрядная организация	Дата начала производства работ	Дата окончания производства работ
1	ЮЗАО	Академический	Ульянова Дмитрия улица, дом 24/1	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	08.09.2015	17.10.2015
2	ЮЗАО	Академический	Ульянова Дмитрия улица, дом 24/1	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	08.09.2015	17.10.2015
3	ЮЗАО	Академический	Ульянова Дмитрия улица, дом 24/1	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	08.09.2015	27.10.2015
4	ЮЗАО	Академический	Ульянова Дмитрия улица, дом 24/1	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	08.09.2015	27.10.2015
5	ЮЗАО	Академический	Ульянова Дмитрия улица, дом 24/1	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	08.09.2015	27.10.2015
6	ЮЗАО	Академический	Ульянова Дмитрия улица, дом 24/1	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	08.09.2015	27.10.2015
7	ЮЗАО	Академический	Ульянова Дмитрия улица, дом 24/1	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	08.09.2015	27.10.2015
8	ЮЗАО	Бутово Южное	Мелитопольская 1-я улица, дом 8	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	08.09.2015	17.10.2015
9	ЮЗАО	Бутово Южное	Мелитопольская 1-я улица, дом 8	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	08.09.2015	17.10.2015
10	ЮЗАО	Бутово Южное	Мелитопольская 1-я улица, дом 8	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	08.09.2015	17.10.2015
11	ЮЗАО	Бутово Южное	Мелитопольская 1-я улица, дом 8	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	08.09.2015	17.10.2015
12	ЮЗАО	Бутово Южное	Мелитопольская 1-я улица, дом 8	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	08.09.2015	17.10.2015
13	ЮЗАО	Бутово Южное	Мелитопольская 1-я улица, дом 8	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	08.09.2015	17.10.2015
14	ЮЗАО	Бутово Южное	Мелитопольская 1-я улица, дом 8	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	08.09.2015	17.10.2015
15	ЮЗАО	Бутово Южное	Мелитопольская 1-я улица, дом 8	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	08.09.2015	17.10.2015
16	ЮЗАО	Ломоносовский	Пилюгина Академика улица, дом 20, кор. 2	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	30.09.2015	08.12.2015

78	ЮЗАО	Южное Бутово	Мелитопольская 2-я улица, дом 7, кор. 2	ООО "Левел"	30.10.2015	23.12.2015
79	ЮЗАО	Гагаринский	Ленинский проспект, дом 39	ООО "Левел"	30.10.2015	23.12.2015
80	ЮЗАО	Гагаринский	Ленинский проспект, дом 79, кор. 2	ООО "Левел"	30.10.2015	23.12.2015
81	ЮЗАО	Зюзино	Нахимовский проспект, дом 7, кор. 1	ООО "Левел"	30.10.2015	23.12.2015
82	ЮЗАО	Зюзино	Нахимовский проспект, дом 7, кор. 1	ООО "Левел"	30.10.2015	23.12.2015
83	ЮЗАО	Зюзино	Нахимовский проспект, дом 7, кор. 1	ООО "Левел"	30.10.2015	23.12.2015
84	ЮЗАО	Зюзино	Сивашская улица, дом 6, кор. 1	ООО "Левел"	11.11.2015	25.12.2015
85	ЮЗАО	Зюзино	Сивашская улица, дом 6, кор. 1	ООО "Левел"	11.11.2015	25.12.2015
86	ЮЗАО	Зюзино	Симферопольский бульвар, дом 2а	ООО "Левел"	30.10.2015	23.12.2015
87	ЮЗАО	Зюзино	Симферопольский бульвар, дом 2а	ООО "Левел"	30.10.2015	23.12.2015
88	ЮЗАО	Зюзино	Симферопольский бульвар, дом 2в	ООО "Левел"	30.10.2015	23.12.2015
89	ЮЗАО	Зюзино	Симферопольский бульвар, дом 2в	ООО "Левел"	30.10.2015	23.12.2015
90	ЮЗАО	Коньково	Арцимовича улица, дом 18	ООО "Левел"	30.10.2015	23.12.2015
91	ЮЗАО	Коньково	Арцимовича улица, дом 18	ООО "Левел"	30.10.2015	23.12.2015
92	ЮЗАО	Коньково	Волгина Академика улица, дом 15, кор. 1	ООО "Левел"	11.11.2015	25.12.2015
93	ЮЗАО	Ломоносовский	Вернадского проспект, дом 13	ООО "Левел"	28.10.2015	16.12.2015
94	ЮЗАО	Ломоносовский	Вернадского проспект, дом 13	ООО "Левел"	28.10.2015	16.12.2015
95	ЮЗАО	Ломоносовский	Вернадского проспект, дом 19	ООО "Левел"	28.10.2015	16.12.2015
96	ЮЗАО	Ломоносовский	Вернадского проспект, дом 19	ООО "Левел"	28.10.2015	16.12.2015
97	ЮЗАО	Ломоносовский	Вернадского проспект, дом 19	ООО "Левел"	28.10.2015	16.12.2015
98	ЮЗАО	Ломоносовский	Вернадского проспект, дом 33	ООО "Левел"	28.10.2015	16.12.2015
99	ЮЗАО	Ломоносовский	Вернадского проспект, дом 33	ООО "Левел"	28.10.2015	16.12.2015
100	ЮЗАО	Ломоносовский	Вернадского проспект, дом 33	ООО "Левел"	28.10.2015	16.12.2015
101	ЮЗАО	Ломоносовский	Вернадского проспект, дом 33	ООО "Левел"	28.10.2015	16.12.2015
102	ЮЗАО	Ломоносовский	Вернадского проспект, дом 33	ООО "Левел"	28.10.2015	16.12.2015
103	ЮЗАО	Ломоносовский	Вернадского проспект, дом 33	ООО "Левел"	28.10.2015	16.12.2015
104	ЮЗАО	Ломоносовский	Вернадского проспект, дом 33	ООО "Левел"	28.10.2015	16.12.2015
105	ЮЗАО	Ломоносовский	Вернадского проспект, дом 33	ООО "Левел"	28.10.2015	16.12.2015
106	ЮЗАО	Ломоносовский	Гарибальди улица, дом 10, кор. 2	ООО "Левел"	16.11.2015	25.12.2015
107	ЮЗАО	Ломоносовский	Гарибальди улица, дом 14, кор. 1	ООО "Левел"	16.11.2015	25.12.2015
108	ЮЗАО	Ломоносовский	Кравченко улица, дом 12	ООО "Левел"	28.10.2015	16.12.2015
109	ЮЗАО	Ломоносовский	Кравченко улица, дом 12	ООО "Левел"	28.10.2015	16.12.2015
110	ЮЗАО	Ломоносовский	Кравченко улица, дом 12	ООО "Левел"	28.10.2015	16.12.2015
111	ЮЗАО	Ломоносовский	Кравченко улица, дом 12	ООО "Левел"	28.10.2015	11.12.2015
112	ЮЗАО	Ломоносовский	Кравченко улица, дом 12	ООО "Левел"	28.10.2015	11.12.2015

161	ЮЗАО	Гагаринский	Ломоносовский проспект, дом 7, кор. 1	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	08.09.2015	27.10.2015
162	ЮЗАО	Гагаринский	Ломоносовский проспект, дом 7, кор. 1	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	08.09.2015	27.10.2015
163	ЮЗАО	Гагаринский	Молодежная улица, дом 6	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	18.09.2015	06.11.2015
164	ЮЗАО	Гагаринский	Молодежная улица, дом 6	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	18.09.2015	06.11.2015
165	ЮЗАО	Гагаринский	Молодежная улица, дом 6	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	18.09.2015	06.11.2015
166	ЮЗАО	Гагаринский	Молодежная улица, дом 6	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	18.09.2015	06.11.2015
167	ЮЗАО	Гагаринский	Молодежная улица, дом 6	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	18.09.2015	06.11.2015
168	ЮЗАО	Гагаринский	Молодежная улица, дом 6	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	18.09.2015	06.11.2015
169	ЮЗАО	Гагаринский	Молодежная улица, дом 6	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	18.09.2015	06.11.2015
170	ЮЗАО	Гагаринский	Молодежная улица, дом 6	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	18.09.2015	06.11.2015
171	ЮЗАО	Академический	Профсоюзная улица, дом 5/9	ООО "Промсвязьстрой"	05.11.2015	24.12.2015
172	ЮЗАО	Академический	Профсоюзная улица, дом 5/9	ООО "Промсвязьстрой"	05.11.2015	24.12.2015
173	ЮЗАО	Гагаринский	Ломоносовский проспект, дом 15	ООО "Промсвязьстрой"	05.11.2015	24.12.2015
174	ЮЗАО	Гагаринский	Ломоносовский проспект, дом 15	ООО "Промсвязьстрой"	05.11.2015	24.12.2015
175	ЮЗАО	Гагаринский	Ломоносовский проспект, дом 15	ООО "Промсвязьстрой"	05.11.2015	24.12.2015
176	ЮЗАО	Гагаринский	Ломоносовский проспект, дом 15	ООО "Промсвязьстрой"	05.11.2015	24.12.2015
177	ЮЗАО	Гагаринский	Ломоносовский проспект, дом 15	ООО "Промсвязьстрой"	05.11.2015	24.12.2015
178	ЮЗАО	Гагаринский	Ломоносовский проспект, дом 15	ООО "Промсвязьстрой"	05.11.2015	24.12.2015
179	ЮЗАО	Коньково	Островитянова улица, дом 27, кор. 3	ООО "Промсвязьстрой"	13.11.2015	22.12.2015
180	ЮЗАО	Котловка	Севастопольский проспект, дом 12, кор. 3	ООО "Промсвязьстрой"	11.11.2015	25.12.2015
181	ЮЗАО	Теплый стан	Островитянова улица, дом 18, кор. 1	ООО "Промсвязьстрой"	29.10.2015	22.12.2015
182	ЮЗАО	Теплый стан	Профсоюзная улица, дом 132, кор. 7	ООО "Промсвязьстрой"	30.10.2015	23.12.2015
183	ЮЗАО	Черемушки	Зюзинская улица, дом 6	ООО "Промсвязьстрой"	30.10.2015	23.12.2015
184	ЮЗАО	Черемушки	Зюзинская улица, дом 6	ООО "Промсвязьстрой"	30.10.2015	23.12.2015

5. На каком этапе находится отбор подрядчиков по капремонту в ЮЗАО?

В настоящее время подрядные организации выбраны по следующим адресам:

1	ЮЗАО	Академический	ул. Шверника 2 к.2	ООО "Строительно-монтажное управление Трест 39"
2	ЮЗАО	Академический	Б.Черемушкинская ул. 32 к.2	ООО "Строительно-монтажное управление Трест 39"
3	ЮЗАО	Академический	Кедрова ул. 13 к.1	ООО "Строительно-монтажное управление Трест 39"
4	ЮЗАО	Академический	Профсоюзная ул. 26/44	ФГУП "Атэкс" Федеральной службы охраны Российской Федерации
5	ЮЗАО	Академический	Профсоюзная ул. 22/10 к.1	ФГУП "Атэкс" Федеральной службы охраны Российской Федерации
6	ЮЗАО	Зюзино	Симферопольский б-р 2	ООО "Евроком"
7	ЮЗАО	Котловка	Б.Черемушкинская ул. 15 к.2	ООО "Павловская Слобода"
8	ЮЗАО	Котловка	Б.Черемушкинская ул. 19 к.1	ООО "Павловская Слобода"
9	ЮЗАО	Котловка	Б.Черемушкинская ул., 19 к.5	ООО "Павловская Слобода"
10	ЮЗАО	Котловка	Ремизова ул. 9	ООО "Павловская Слобода"
11	ЮЗАО	Котловка	Б.Черемушкинская ул., 19 к.3	ООО "Инжиниринг"
12	ЮЗАО	Котловка	Б.Черемушкинская ул. 25 к.1	ООО "Инжиниринг"
13	ЮЗАО	Котловка	ул. Нагорная ул. 17 к.3	ООО "Инжиниринг"
14	ЮЗАО	Академический	Профсоюзная ул. 22/10 к.2	ООО "Инжиниринг"
15	ЮЗАО	Академический	Кедрова ул. 13 к.2	ООО "Инжиниринг"
16	ЮЗАО	Академический	Профсоюзная ул. 24 к.3	ООО "Инжиниринг"
17	ЮЗАО	Академический	Профсоюзная ул. 18 к.1	ООО "Инжиниринг"
18	ЮЗАО	Академический	Профсоюзная ул. 5/9	ООО "Констант"
19	ЮЗАО	Академический	Профсоюзная ул. 7/12	ПАО "Мосстройреставрация"
20	ЮЗАО	Академический	Черемушкинский пр-д. 3 к.2	ООО "СМК-строй"

6. К каким неудобствам должны быть готовы жители в связи с проведением ремонтных работ в их доме? По какому графику будут проводиться эти работы (дни недели, время работ)? В каких случаях жители обязаны впускать в свои квартиры рабочих, проводящих ремонт в их доме? И обязаны ли...?

- В одном доме в среднем будет проводиться 14 видов работ, которые будут затрагивать около десятка конструктивных элементов здания. Неудобства, с которыми столкнутся жители при проведении капитального ремонта – это временное отключение инженерных систем в процессе их замены и предоставление допуска к проведению ремонтных работ в своих квартирах.

- Ремонтные работы будут проводиться с понедельника по пятницу, в период с 8⁰⁰ до 17⁰⁰.

- Перед началом проведения капитального ремонта на подъездах будут размещены информационные стенды с указанием сроков проведения работ, контактов ответственных лиц, а также адресов и часов приема жителей. Кроме того, жильцы смогут прийти в методический кабинет в управе района и получить необходимую консультацию.

- В интересах жителей впускать в свои квартиры рабочих подрядных организаций для проведения работ по замене инженерных сетей, тем самым они снимают с себя ответственность за любую аварию, которая может случиться на участке прогнившего стояка, а также и ее ликвидации.

Проводить работу с такими собственниками, которые не обеспечивают допуск в свои квартиры работникам должны в первую очередь сами жители домов, а также управляющие компания должна проводить разъяснительную работу.

- За каждым объектом будет закреплен инженер технического надзора заказчика – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, который обязан осуществлять контроль сроков выполнения работ, соответствия поставляемого оборудования и материалов условиям договора, качества выполнения работ требованиям нормативной документации.

- Все рабочие подрядных организаций обязаны носить спецодежду.